Организация деятельности педагогического коллектива по внедрению Модели подростковой школы
	
	Этапы 
	Основное содержание

	I этап

Аналитико-подготовительный
	Сентябрь-октябрь 2006г.
	· Определение целей и задач проекта. 

· Анализ сложившихся условий и особенностей обучения на основной ступени обучения. 

· Организация социологических опросов учителей, учащихся и родителей. 

· Мониторинг уровня и качества обучения. 

· Изучение научно - методической литературы. 

· Выявление проблем. Выдвижение гипотез и их решение.

	
	Прогнозируемый результат
	Обоснование актуальности внедрения Модели подростковой школы

	II этап

Организационно-деятельностный
	Октябрь-ноябрь 2006г.
	· Формирование и организация работы творческих групп.

· Индивидуальные консультации руководителей и членов групп. 

· Выбор форм презентаций для предъявления результатов работы. 

· Подготовка и проведение фестиваля открытых уроков «Многообразие видов и форм совместности в учебном и внеучебном образовательном пространстве школы». 

· Подготовка и проведение методической учебы «Психолого-физиологические особенности подросткового возраста». 

· Подготовка и проведение педагогического совета «Модель подростковой школы».

	
	Прогнозируемый результат
	Создание Модели подростковой школы

	III этап

Реализационно-деятельностный
	Декабрь 2006г. – сентябрь 2009 г.
	· Создание развивающей среды единого образовательного пространства, способствующей самоопределению, самореализации, творческому развитию личности школьника. 

· Дальнейшее углубление интеграции базового и дополнительного образования, как необходимого условия удовлетворения социально-культурных и образовательных потребностей детей. 

· Поддержание традиционных и внедрение новых эффективных технологий личностно – ориентированного обучения. 

· Определение содержания и введение предпрофильного и профильного обучения. 

· Совершенствование контрольно - оценочной деятельности. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов. 

· Укрепление материально - технического обеспечения школы.
·  Разработка программного, методического, дидактического обеспечения учебного процесса

	
	Прогнозируемый результат
	Внедрение Модели подростковой школы

	IV этап

Презентационно-обобщающий
	Сентябрь 2009г. - сентябрь 2010г.
	· Презентация проекта на городском и республиканском уровне. Подготовка публикаций в педагогической прессе. 
· Проведение семинаров для руководителей школ города и республики. 
· Индивидуальные консультации для педагогов основного и дополнительного образования

	
	Прогнозируемый результат
	Обобщение результатов по внедрению Модели подростковой школы


Организация деятельности педагогического коллектива по внедрению Модели профильной школы.
	
	Этапы 
	Основное содержание

	I этап

Аналитико-подготовительный
	Ноябрь-май

2005-2007 г.г.
	· Организация специальной подготовки участников эксперимента.

· Организация постоянно действующего семинара по обучению учителей общей методике организации эксперимента.

· Пропаганда основных идей предпрофильного и профильного обучения среди учащихся и родителей.

· Изучение опыта работы организации предпрофильного и профильного обучения в старших классах.

· Обеспечение школы нормативными рекомендательными материалами.

· Изучение и анализ предпочтений школьников и их родителей.

· Работа по обновлению содержания образования и его обеспечение.

· Подготовка программы эксперимента.

	
	Прогнозируемый результат
	Создание условий для перехода к предпрофильному и профильному обучению на основной и старшей ступени образования

	II этап

Организационно-деятельностный
	Разработка предпрофильного обучения 

2006-2007 учебный год
	· Экспериментальная апробация системы предпрофильного обучения учащихся.

· Апробация новых форм итоговой аттестации выпускников 9-х классов.

· Отслеживание промежуточных результатов.

· Изучение качества преподавания в предпрофильных классах.

· Определение набора и содержания элективных курсов.

· Совершенствование модели предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов.

· Создание условий для введения оптимальной модели профильного обучения.

· Корректировка технологии управления профильного обучения.

· Определение и уточнение форм взаимодействия с другими образовательными учреждениями по профильному обучению.

	
	Прогнозируемый результат
	Создание Модели профильного обучения на старшей ступени образования

	III этап

Реализационно-деятельностный
	Внедрение Модели профильного обучения 

2007-2009 г.г.
	· Анализ и обобщение полученных данных, соотнесение результатов эксперимента с поставленными целями.

· Внедрение профильного обучения на старшей ступени общего образования.

· Уточнение набора и содержания элективных курсов.

· Переход к индивидуальным учебным планам.

	
	Прогнозируемый результат
	Создание системы профильного обучения на старшей ступени общего образования

	IV этап

Презентационно-обобщающий
	Июнь – ноябрь 2009 года
	· Ведение предпрофильной подготовки как необходимого условия профильного обучения на старшей ступени общего образования.

· Анализ полученных данных и соотнесение с прогнозируемыми результатами эксперимента.

· Коррекция системы профильного обучения в школ.

· Обобщение результатов эксперимента.

· Распространение опыта работы школы.

	
	Прогнозируемый результат
	Функционирование школы в режиме профильного обучения


